



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Campus Itaituba
Coordenação de Extensão

Retificação do Edital de Auxílio Extensão (Cronograma)

Onde lê-se:

CRONOGRAMA GERAL

SERVIDOR ORIENTADOR		
Atividade	Responsável	Período
Divulgação do Edital de Processo Seletivo	COEX - Itaituba	20/08/2026
Impugnação do Edital	Servidor Orientador e Discente	21/02/2026
Período de submissão das propostas	Servidor Orientador	22/08/2026 à 04/09/2026, até 23:59h
Homologação	COEX - Itaituba	07/09/2026
Período de avaliação das propostas	Banco de Avaliadores Extensionistas do IFPA.	08 à 14/09/2026
Publicação do resultado preliminar dos Projetos de Extensão aprovados	COEX - Itaituba	15/09/2026
Período de interposição recurso contra o resultado preliminar dos Projetos de extensão aprovados	Servidor Orientador	16/09/2026
Resultado final dos Projetos de Extensão aprovados, após recurso.	COEX - Itaituba	17/09/2026
DISCENTES E SERVIDOR ORIENTADOR		
Atividade	Responsável	Período
Período das inscrições dos discentes no SIGAA (primeira e segunda etapas)	Discente	18 à 22/09/2026, até 23:59h
Período de inscrições dos discentes aos projetos de Extensão aprovados	Discente	23 a 24/09/2026, até 23:59h



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Campus Itaituba
Coordenação de Extensão

Período de seleção dos discentes aos projetos de Extensão aprovados	Servidor-orientador	25 à 28/09/2026
Publicação do resultado parcial dos discentes classificados	COEX	29/09/2026
Período de recurso contra o resultado parcial dos discentes classificados	Discente	30/09/2026, até 23:59h
Período de análise e julgamento do recurso contra o resultado parcial dos discentes classificados e publicação do resultado parcial dos discentes classificados	COEX	01/10/2026
Publicação da homologação do resultado final dos discentes aprovados	COEX	02/10/2026
Período de recebimento dos dados bancários	Discente – Assistência Estudantil	03 e 04/10/2026, até 18:00 h
Período de execução do Projeto	Equipe de trabalho do projeto	05/10 à 05/12/2026
Entrega de relatórios finais	Equipe de trabalho do projeto	06/12/2026

Leia-se:

CRONOGRAMA GERAL

SERVIDOR ORIENTADOR		
Atividade	Responsável	Período
Divulgação do Edital de Processo Seletivo	COEX - Itaituba	20/08/2026
Impugnação do Edital	Servidor Orientador e Discente	21/02/2026
Período de submissão das propostas	Servidor Orientador	22/08/2026 a 04/09/2026, até



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Campus Itaituba
Coordenação de Extensão

		23:59h
Homologação	COEX - Itaituba	07/09/2026
Período de avaliação das propostas	Banco de Avaliadores Extensionistas do IFPA.	08 a 14/09/2026
Publicação do resultado preliminar dos Projetos de Extensão aprovados	COEX - Itaituba	15/09/2026
Período de interposição recurso contra o resultado preliminar dos Projetos de extensão aprovados	Servidor Orientador	16/09/2026
Resultado final dos Projetos de Extensão aprovados, após recurso.	COEX - Itaituba	17/09/2026
DISCENTES E SERVIDOR ORIENTADOR		
Atividade	Responsável	Período
Período das inscrições dos discentes no SIGAA (primeira e segunda etapas)	Discente	18 a 23/09/2026, até 23:59h
Período de inscrições dos discentes aos projetos de Extensão aprovados	Discente	24 a 25/09/2026, até 23:59h
Período de seleção dos discentes aos projetos de Extensão aprovados	Servidor-orientador	28 a 29/09/2026
Publicação do resultado parcial dos discentes classificados	COEX	30/09/2026
Período de recurso contra o resultado parcial dos discentes classificados	Discente	01/10/2026, até 23:59h
Período de análise e julgamento do recurso contra o resultado parcial dos discentes classificados e publicação do resultado parcial dos discentes classificados	COEX	02/10/2026
Publicação da homologação do resultado final dos discentes aprovados	COEX	03/10/2026
Período de recebimento dos dados bancários	Discente – Assistência	04 e 05/10/2026,



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Campus Itaituba
Coordenação de Extensão

	Estudantil	até 18:00 h
Período de execução do Projeto	Equipe de trabalho do projeto	06/10 à 06/12/2026
Entrega de relatórios finais	Equipe de trabalho do projeto	07/12/2026

Itaituba, Pará, 22 de setembro de 2026.



Documento assinado digitalmente
JACO REIS NUNES
Data: 22/09/2026 23:39:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jacó Reis Nunes
Coordenação de Extensão
Port. N° 5.463/2026/GAB/REI.
IFPA Campus Itaituba